

**Информация о мероприятиях,
реализованных в отчетный период
с 01.04.2017 по 30.09.2017**

№№ п/п	Наименование мероприятия	Наименование и охват целевой группы	Сроки исполнения		Ожидаемый результат	Достигнутый результат
			плановые	фактические		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Формирование целевой группы Проекта	78 детей из семей группы риска	апрель-май	май	Сформирована целевая группа Проекта в составе 78 детей из семей группы риска	На основе имеющейся статистической и аналитической информации о семьях, находящихся в группе риска проведен мониторинг и сформирована целевая группа. В состав целевой группы вошли 78 детей из семей группы риска
2.	Создание Муниципального ресурсно-методического центра реабилитационного сопровождения детей в семьях «Доверие» (МРМЦ «Доверие»)	Штатные сотрудники МРМЦ «Доверие» и 2 привлеченных специалиста	апрель-сентябрь	сентябрь	МРМЦ «Доверие» создается как структурное подразделение МБОУ ДО «ЦРТДЮ Тамбовского района» и действует в рамках муниципальной модели межведомственного взаимодействия по работе с детьми в семьях группы социального риска и на основании устава организации, согласно лицензии на право образовательной деятельности. В штатную структуру МРМЦ	На базе МБОУ ДО ЦРТДЮ Тамбовского района создан МРМЦ «Доверие». Разработана необходимая нормативно-правовая база: положение о МРМЦ «Доверие», программа МРМЦ «Доверие», план работы на год. Разработана штатная расстановка. Штатную структуру МРМЦ «Доверие» составляют руководитель центра,

№№ п/п	Наименование мероприятия	Наименование и охват целевой группы	Сроки исполнения		Ожидаемый результат	Достигнутый результат
			плановые	фактические		
1	2	3	4	5	6	7
					«Доверие» войдут педагог-психолог, 2 педагога дополнительного образования, 2 методиста, 6 социальных педагогов; педагог-логопед, педагог-дефектолог. МРМЦ «Доверие» транслирует накопленный опыт по работе с детьми в семьях группы социального риска на весь муниципальный район, оказывает методическую помощь отделенным сельским территориям по работе по данному направлению. К работе МРМЦ «Доверие» привлекает волонтеров	педагог-психолог, 3 педагога дополнительного образования, 2 методиста, социальный педагог; педагог-логопед. В работу МРМЦ «Доверие» включены 2 социальных педагога из общеобразовательных организаций Тамбовского района на условиях софинансирования оказываемых услуг.
3.	Проведение обучающих курсов для специалистов МРМЦ «Доверие»	Руководитель МРМЦ «Доверие» (с совмещением педагога-психолога), 3 педагога дополнительного образования, 2 методиста, 3 социальных педагога; педагог-логопед.	апрель-сентябрь	сентябрь	В ТОГБУ «Центр «Ради будущего» 13 специалистов МРМЦ «Доверие» пройдут обучение в объеме 36 часов по программе использования эффективных социальных практик, новых технологий и методик в работе с целевой группой Проекта, по вопросам организации	Направлена заявка в ТОГБУ «Центр «Ради будущего» на обучение 10 специалистов по программе использования эффективных социальных практик, новых технологий и методик в работе с целевой группой

№№ п/п	Наименование мероприятия	Наименование и охват целевой группы	Сроки исполнения		Ожидаемый результат	Достигнутый результат
			плановые	фактические		
1	2	3	4	5	6	7
					работы с семьями группы риска	Проекта, по вопросам организации работы с семьями группы риска.
4.	Организация и проведение обучения добровольцев	30 добровольцев	апрель-сентябрь	сентябрь	Состоится 7 семинаров (продолжительность – 4 часа каждый) для обучения 30 добровольцев по вопросам использования эффективных методов работы по нормализации семейного жизнеустройства	Сформирована группа добровольцев в составе 30 человек (из числа педагогических работников образовательных организаций и жителей муниципалитета). Составлен календарный план проведения обучения
5.	Информационное сопровождение Проекта	общественность	апрель-сентябрь	сентябрь	Информирование детей целевой группы и их родителей (законных представителей), заинтересованных специалистов и местного сообщества о создании и функционировании МРМЦ «Доверие» путем размещения материалов: в газете «Притамбовье» (ежемесячно), показа телесюжетов и радиоэфиров (по 2 эфира за время реализации Проекта), размещения материалов на	Информирование детей целевой группы и их родителей (законных представителей), заинтересованных специалистов и местного сообщества о создании и функционировании МРМЦ «Доверие»: презентация проекта с приглашением детей целевой группы и их родителей (6 мероприятий)

№№ п/п	Наименование мероприятия	Наименование и охват целевой группы	Сроки исполнения		Ожидаемый результат	Достигнутый результат
			плановые	фактические		
1	2	3	4	5	6	7
					интернет ресурсах, в том числе на интернет-сайте администрации и интернет-сайтах организаций – исполнителей мероприятий (не реже 1 раза в неделю). Издание и размещение рекламно-информационных материалов (буклетов, листовок) в общественных местах муниципального образования (автобусы, магазины, ДК, библиотеки, детские сады, школы), а также на 26 информационных стендах в сельсоветах района в количестве 150 экземпляров	